

## PROYECTOS CERRADOS Y FINANCIADOS POR FONABOSQUE - 2018

Covenio/Proyecto	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO			
		INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMADO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMADO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMADO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO
Proyecto "Promoción de la Conservación y Gestión Integral de Bosques y Tierras en Bolivia (ABT)	Plan General Integral de Bosque y Tierras	26 PGIBT elaborados y consensuados con los Municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco	Planes	26 (130.000 ha)	11 (28.804 ha)	43%	2.298.590,00	2.137.402,00	828.523,63	18,68%
	Inventario Forestal	1 Inventario de bosques, elaborado, validado y difundido en el Departamento de Santa Cruz y a nivel Nacional.	Inventario	1	0,5	50%	2.222.143,00	572.600,00	1.134.816,82	40,61%
	Fortalecimiento Institucional	Equipos operativos	Consultores	45,00	34,00	75,56%	3.249.252,00	247.100,00	3.058.772,03	87,48%
	Difusión y Capacitación	Capacitación establecida e implementada en el área del proyecto a nivel Nacional				90,00%	2.230.015,00	1.328.613,00	829.622,70	23,31%
<b>TOTAL</b>							<b>10.000.000,00</b>	<b>4.285.715,00</b>	<b>5.851.735,18</b>	<b>58,52%</b>
						<b>1er. DESEMBOLSO</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.142.857,50</b>	<b>5.851.735,18</b>	<b>81,92%</b>
<b>Cobertura:</b> Departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y La Paz										
Proyecto "Difusión, Concientización y Fortalecimiento al Programa Nacional de Forestación y Reforestación" (SUSTENTAR)	Comunicación y Difusión	9 congresos infantiles	Congresos	9	9	100%	5.000.000,00		5.329.594,88	100,00%
		Participación de 5 ferias	Ferias	5	5	100%				
		2 campañas de difusión mediáticas	Campañas	2	2	100%				
		1 Red de Alianzas Estratégicas	Red	1	1	100%				
	Capacitación	80 Transferencistas capacitados	Transferencias	80	85	100%	16.530,00		19.121,50	100,00%
		2400 personas capacitadas	Personas	2.400	18.576	100%				

	Mantenimiento de Viveros y Apoyo a la Producción de Plantines en Viveros	20 municipios fortalecidos en mantenimiento de viveros	Municipios	20	0	0%	40.722,00		40.722,00	100,00%
	Mantenimiento de Plantaciones Forestales Establecidas	Forestación y reforestación	Hectareas	0	117.647	100%	2.442.748,00		1.266.039,55	51,83%
		80 empleos generados	Empleos	80	1.022	100%				
<b>TOTAL</b>						<b>88,89%</b>	<b>7.500.000,00</b>		<b>6.655.477,93</b>	<b>88,74%</b>
<b>Cobertura: A Nivel Nacional</b>										
<b>Convenio 018/2012 "Plantales, Cuida la Madre Tierra (EMAGUA)</b>	Componente 1: Implementación de viveros	30 viveros construidos *	Viveros	30	38	100%	51.487.558,62		25.117.684,77	
		Capacidad de los viveros de 50.000 a 200.000 plantines	Plantines	50.000 200.000	50.000 200.000	100%				
	Componente 2: Implementación de Plantaciones Forestales	8.000 hectáreas forestadas	Hectáreas	8.000	5.609	70%			9.117.440,35	
		5.000.000 de plantines forestados	Plantines	5.000.000	3.681.039	74%				
	Componente 3: Fortalecimiento de Viveros y Capacitación	25.000 personas capacitadas	Personas	25.000	31.037	100%			17.180.742,60	
		Fortalecimiento de viveros *	Viveros		7	100%				
<b>TOTAL</b>						<b>91%</b>	<b>51.487.558,62</b>		<b>51.415.867,72</b>	<b>99,86%</b>
<b>Cobertura *: 8 departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabama, Santa Cruz, Beni, Tarija)</b>										
<b>Reforestacion por ESTACAS en el area inter regional Andees-Amazonia del norte del departamento de La Paz, por la mitigacion de los efectos de las inundaciones del Rio Beni y sus afluentes-(FONABOSQUE)</b>		<b>PROCESO LEGAL</b>					10.999.996,28		10.999.996,28	100%
<b>TOTAL</b>							<b>10.999.996,28</b>		10.999.996,28	<b>100%</b>
<b>Fuente: ACMSEYCP_06/11/2018</b>							<b>74.987.554,90</b>		<b>74.923.077,11</b>	<b>92,63%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>										