

RESUMEN DE ESTADO DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2018 FINANCIADOS POR FONABOSQUE

Covenio/Proyecto	ESTADO	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO					
			INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMADO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMADO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMADO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO FONABOSQUE	PPTO. EJECUTADO ENTIDAD EJECUTORA	% AVANCE FINANCIERO FONABOSQUE	% AVANCE FINANCIERO ENT. EJECUTORA
Convenio 126/2017 "Apoyo a la Producción de Plantines y Mantenimiento de Plantaciones Forestales el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación" (U.D. SUSTENTAR)	En proceso de cierre	Componente 1: Producción de plantines de especies forestales e Identificación de nuevas áreas	15 convenios al menos suscritos con 15 ETAs previstos en el proyecto.	Convenios	15	13	87%	2,303,641.00	1,010,901.00	1,560,838.30	948,695.06	67.8%	93.8%
			Al menos 2.500.000 de plantines de producción efectiva con personal calificado y no calificado.	Plantines	2,500,000	1,843,714	74%						
			Hasta 2.400 hectáreas identificadas para el establecimiento de futuras plantaciones.	Hectáreas	2,400	2,047	85%						
			Al menos 199 beneficiarios directos con actividades productivas temporales Una base de datos con información de áreas identificadas.	Empleos	199	148	74%						
		Componente 2: Forestación-Reforestación	Se han forestado y/o reforestado al menos 200	Hectáreas	200	287	100%	2,096,715.00	898,592.14	1,680,415.80	896,031.90	80.1%	99.7%

	y Mantenimiento de Plantaciones Forestales	hectáreas.											
		Se ha efectuado el mantenimiento de 200 ha.	Hectáreas	200	292	100%							
		Al menos 189 beneficiarios directos con actividades productivas temporales.	Empleos	189	167	88%							
	Componente 3: Capacitación	Al menos 15 técnicos municipales capacitados en manejo básico de SIG.	Técnicos	15	16	100%	178,582.00	76,535.00	109,025.85	-	61.1%	0.0%	
		Al menos 15 enlaces capacitados para el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos de las ETA's.	Capacitados	15	15	0%							
		Al menos 3 guías socializadas respecto al acompañamiento técnico de seguimiento y monitoreo a la producción, forestación-reforestación y mantenimiento de las plantaciones forestales.	Guías	3	4	100%							
		Al menos 1 metodología desarrollada para la identificación de áreas para	Metodología	1	1	100%							

			el establecimiento de futuras plantaciones forestales.										
		Apoyo Administrativo						421,062.00	156,829.00	351,702.22		83.5%	0.0%
TOTAL							83%	5,000,000.00	2,142,857.14	3,701,982.17	1,844,726.96	74%	86%
Cobertura *: 8 departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni) y 13 municipios (El Alto, Montero, Guayaramerin, El Sena, San Lorenzo, Villa, Colcapirhua, Cochabamba, Potosí, Betanzos, Toledo, Challapata, Oruro)													78%

Fuente: Unidad Control, Seguimiento,
Monitoreo de Proyectos - Marzo 2019