

RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2017 FINANCIADOS POR FONABOSQUE

CONVENIO/PROYECTO	ESTADO	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO			
			INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMADO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMADO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMADO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO
Convenio 018/2012 "Planta arboles, Cuida la Madre Tierra (EMAGUA)	Cerrado Acta de cierre de Proyecto de 18 de diciembre de 2017 SISIN 253-00070-00000 Dictamen de Cierre del 17 febrero del 2017.	Componente 1: Implementación de viveros	30 viveros construidos *	Viveros	30	38	100	51,487,558.62		25,117,684.77	99.86%
			Capacidad de los viveros de 50.000 a 200.000 plantines	Plantines	50.000 - 200.000	50.000 a 30.000	100				
		Componente 2: Implementación de Plantaciones Forestales	8.000 hectáreas forestadas	Hectáreas	8,000	5,609	70.11			9,117,440.35	
			5.000.000 de plantines forestados	Plantines	5,000,000	3,681,039	73.62				
		Componente 3: Fortalecimiento de Viveros y Capacitación	25.000 personas capacitadas	Personas	25,000	31,037	100			17,180,742.60	
			Fortalecimiento de viveros *	Viveros		7	100				
TOTAL						91%	51,487,558.62		51,415,867.72	99.86%	

Cobertura *: 8 departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabama, Santa Cruz, Beni, Tarija)

Fuente: Unidad Control, Seguimiento, Monitoreo de Proyectos - Marzo 2019

