

RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2017 FINANCIADOS POR FONABOSQUE

CONVENIO/PROYECTO	ESTADO	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO			
			INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMA DO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMA DO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMA DO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO
Proyecto "Difusión, Concientización y Fortalecimiento al Programa Nacional de Forestación y Reforestación" (SUSTENTAR)	Cerrado en auditoría interna	Comunicación y Difusión	9 congresos infantiles	Congresos	9.00	9.00	100.00 %	5,000,000.00		5,329,594.88	106.59%
			Participación de 5 ferias	Ferias	5.00	5.00	100.00 %				
			2 campañas de difusión mediáticas	Campañas	2.00	2.00	100.00 %				
			1 Red de Alianzas Estratégicas	Red	1.00	1.00	100.00 %				
		Capacitación	80 Transferencistas capacitados	Transferencias	80.00	85.00	100.00 %	16,530.00		19,121.50	115.68%
			2400 personas capacitadas	Personas	2,400.00	18,576.00	100.00 %				
		Mantenimiento de Viveros y Apoyo a la Producción de Plantines en Viveros	20 municipios fortalecidos en mantenimiento de viveros	Municipios	20.00	0.00	0.00%	40,722.00		40,722.00	100.00%
		Mantenimiento de Plantaciones Forestales Establecidas		Hectareas	0.00	117,647.00	100.0%	2,442,748.00		1,266,039.55	51.83%
TOTAL							7,500,000.00		6,655,477.93	88.74%	
Cobertura: Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz											