

PROYECTO:
ENTIDAD EJECUTORA:

FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
GOBERNACIÓN AUTÓNOMA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA

ESTADO PROYECTO PERIODO 2018 A 2022											Mes: SEPTIEMBRE 2019	
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO Bs.		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO %		(% Avance de actividades en proceso)	
					Fisico	Financiero	Fisico*	Financiero	Fisico*	Financiero		
1	Fortalecimiento de la Infraestructura productiva	El proyecto beneficiaria a 47 municipios del departamento de Cochabamba	Viveros fortalecidos del GADC .	Vivero	5	4,486,438	1	1,083,259	20%	24%	5.9%	
			Viveros de los GAMs fortalecidos	Vivero	12		-		0%			
2	Capacitación y Socialización		Cursos teóricos – prácticos	Curso	100	622,815	17	181,545	17%	29%	14.7%	
			Eventos de difusión	Evento	56		6		11%			
3	Producción de Plantines forestales y agroforestales		Plantines forestales producidos	plantines	11,000,000	13,920,705	1,819,620	3,470,685	17%	25%	17%	
4	Forestación y Reforestación		Hectáreas forestadas y reforestadas	ha	10,000	1,106,289	1,437	559,342	14%	51%	14%	
5	Verificación de Plantaciones forestales		Hectáreas de plantaciones establecidas verificadas	ha	3,000	1,679,134	1,259	515,531	42%	31%	42%	
6	Manejo de bosques implantados		Hectáreas de parcelas demostrativas en bosques implantados bajo manejo silvicultural	ha	50	468,352	20	61,208	40%	13%	40%	
7	Investigación Aplicada		Documentos investigación aplicada publicada a nivel de tesis	Documento	10	216,267	2	65,704	20%	30%	20%	
TOTAL						22,500,000		5,937,274	20%	26%	22%	
ESTADO PROYECTO PERIODO: POA 2019											Mes: SEPTIEMBRE 2019	
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO Bs.		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO %		(% Avance de actividades en proceso)	
					Fisico	Financiero	Fisico*	Financiero	Fisico*	Financiero		
1	Fortalecimiento de la Infraestructura productiva	El proyecto beneficiaria a 47 municipios del departamento de Cochabamba	Viveros fortalecidos del GADC .	Vivero	3	2,611,091	1	977,512	33%	37.4%	56%	
			Viveros de los GAMs fortalecidos	Vivero	7		-		0%			
2	Capacitación y Socialización		Cursos teóricos – prácticos	Curso	20	181,097	17	69,283	85%	38.3%	52%	
			Eventos de difusión	Evento	8		6		75%			
3	Producción de Plantines forestales y agroforestales		Plantines forestales producidos	plantines	3,253,691	4,132,442	473,311	1,031,934	15%	25.0%	74%	
4	Forestación y Reforestación		Hectáreas forestadas y reforestadas	ha	1,250	317,812	839	105,990	67%	33.3%	89%	
5	Verificación de Plantaciones forestales		Hectáreas de plantaciones establecidas verificadas	ha	768	450,272	661	125,517	86%	27.9%	95%	
6	Manejo de bosques implantados		Hectáreas de parcelas demostrativas en bosques implantados bajo manejo silvicultural	ha	10	186,697	10	10,803	100%	5.8%	77%	
7	Investigación Aplicada		Documentos investigación aplicada publicada a nivel de tesis	Documento	4	98,049	2	32,260	50%	32.9%	83%	
TOTAL						7,977,460		2,353,299	57%	29%	75%	

NOTA: La ejecución física del periodo 2018 a 2022 y del POA 2019 a Julio, ha sido ajustado en base al Acta de conciliación de resultados de la gestión 2018.

La programación financiera 2019 incluye: Segundo desembolso Bs. 4.198.520 (se espera que este monto sea reprogramado 2do semestre 2019), saldo caja banco (primer desembolso) 1.658.940,2 y GADC Bs. 2.120.000