

		ESTADO DEL PROYECTO PERIODO 2018 A 2020							
		Mes: SEPTIEMBRE/2019							
Nro.	Componente	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO Bs.		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO %	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
1	C.1: Infraestructura y equipamiento para la producción de plantines (vivero)	Construcción de un vivero con una capacidad instalada de 500.000 plantines/año	Vivero	1	428,760.75	1	397,638.10	100%	93%
2		Galpón rustico para el llenado de bolsitas de polietileno	Galpón	1		1		100%	
3		Sistema de abastecimiento de agua operativo	Sistema	1		1		100%	
4	C.2: Capacitación técnica a técnicos viveristas y personal de apoyo en la propagación y producción de plantines	Módulo de capacitación para personal del Proyecto	Módulo	1	190,751.75	0,91	145,676.06	91%	76%
5		Módulo de capacitación para productores beneficiarios	Módulo	1		1		100%	
6		Viveristas capacitados y veinte personas de apoyo capacitados en: - Propagación y producción de plantines de especies maderables y no maderables, frutas amazónicas y tropicales. - Almacigo, repicado, acondicionado y riego en plantines. - Adecuación de semisombra para su posterior cultivo en el lugar definitivo.	Talleres	3		3		100%	
7		Familias beneficiadas del proyecto capacitados en el establecimiento de las plantaciones.(165)	Taller	1		0		0%	
8		Producción de plantines de Asaí BRS de macollo (Euterpe oleracia)	Plantín	260,000		69,860		14%	
9		Producción de plantines de Tajibo amarillo	Plantín	25,000		4,425		1%	
10	C.3: Producción y/o propagación de plantines (multiplicación de material vegetal)	Producción de plantines de Tajibo morado	Plantín	20,000	1,416	0%	328,394.05	0%	82%
11		Producción de plantines de Copoazu	Plantín	65,000	7,816	2%			
12		Producción de plantines de de Siníni, graviola o guanabana	Plantín	25,000	1,977	0%			
13		Producción de plantines de Mara	Plantín	25,000	724	0%			
14		Producción de plantines de Teca	Plantín	10,000	0	0%			
15		Producción de plantines de Cedro	Plantín	15,000	0	0%			
16		Producción de plantines de Tembe o pupuña	Plantín	15,000	2,881	1%			
17		Producción de plantines de Cupezi	Plantín	25,000	1,820	0%			
18		Producción de plantines de Achachairú	Plantín	15,000	4,216	1%			
19	C.4: Transferencia de tecnología a productores del área de influencia del proyecto	Hectáreas establecidas con PFM, PFNM Y SAF	ha	330	250,972.75	45	150,633.28	14%	60%
20		Familias beneficiadas	Familia	165		0		0%	
21		Comunidades beneficiadas	Comunidad	53		0		0%	
22		Municipios del departamento de pando	Municipio	7		0		0%	
				Auditoria externa		18,000.00		-	
TOTAL					1,291,404.00		1,022,341.49	49%	79%

		ESTADO PROYECTO PERIODO: POA 2019							
		Mes: SEPTIEMBRE							
Nro.	Componente	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO Bs.		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO %	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
1	C.1: Infraestructura y equipamiento para la producción de plantines (vivero)	Construcción de un vivero con una capacidad instalada de 500.000 plantines/año	Vivero	1	164,441.97	1	133,319.24	100%	81%
2		Galpón rustico para el llenado de bolsitas de polietileno	Galpón	1		1		100%	
3		Sistema de abastecimiento de agua operativo	Sistema	0,64		1		100%	
4	C.2: Capacitación técnica a técnicos viveristas y personal de apoyo en la propagación y producción de plantines	Módulo de capacitación para personal del Proyecto	Módulo	-	111,874.84	-	66,799.15	-	60%
5		Módulo de capacitación para productores beneficiarios	Módulo	1		1		100%	
6		Viveristas capacitados y veinte personas de apoyo capacitados en: - Propagación y producción de plantines de especies maderables y no maderables, frutas amazónicas y tropicales. - Almacigo, repicado, acondicionado y riego en plantines. - Adecuación de semisombra para su posterior cultivo en el lugar definitivo.	Talleres	1		1		100%	
7		Familias beneficiadas del proyecto capacitados en el establecimiento de las plantaciones.(165)	Taller	1		0		0%	
8		Producción de plantines de Asaí BRS de macollo (Euterpe oleracia)	Plantín	230,816		30,076		6%	
9		Producción de plantines de Tajibo amarillo	Plantín	22,927		2,352		0%	
10	C.3: Producción y/o propagación de plantines (multiplicación de material vegetal)	Producción de plantines de Tajibo morado	Plantín	20,870	2,286	0%	160,015.84	0%	53%
11		Producción de plantines de Copoazu	Plantín	69,986	12,802	3%			
12		Producción de plantines de de Siníni, graviola o guanabana	Plantín	25,555	0	0%			
13		Producción de plantines de Mara	Plantín	24,276	0	0%			
14		Producción de plantines de Teca	Plantín	10,000	0	0%			
15		Producción de plantines de Cedro	Plantín	15,000	4,224	1%			
16		Producción de plantines de Tembe o pupuña	Plantín	17,908	250	0%			
17		Producción de plantines de Cupezi	Plantín	23,430	1,264	0%			
18		Producción de plantines de Achachairú	Plantín	12,048	0	0%			
19	C.4: Transferencia de tecnología a productores del área de influencia del proyecto	Hectáreas establecidas con PFM, PFNM Y SAF	ha	330	172,095.84	45	71,756.37	14%	42%
20		Familias beneficiadas	Familia	165		0		0%	
21		Comunidades beneficiadas	Comunidad	53		0		0%	
22		Municipios del departamento de pando	Municipio	7		0		0%	
				Auditoria externa		18,000.00	0.00		0%
TOTAL					626,428.49		357,465.91	45%	57%