

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL AREA DE MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE YAPACANI

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

			ESTADO DEL PROYECTO PERIODO 2019 A 2021				Mes: A SEPTIEMBRE 2019			
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO 2019		EJECUTADO 2019		EJECUTADO (%)	
					Físico	Financiero (Bs.)	Físico	Financiero (Bs.)	Fisico	Financiero (%)
1	INFRAESTRUCTURA	COMUNIDADES: 1-YAPACANI 1ER ABANICO 2-LA PONDEROSA 3-BIBOSI 4-LA VICTORIA 5-TAJIBOS 6-3 DE OCTUBRE YAP. 7-JUAN LECHIN 8-ESCALON 9-2 DE JULIO 10-26 DE ABRIL 11-3 DE OCTUBRE 112-2 DE SEPTIEMBRE 13-VILLA VERDE 14-NUOVA GENERACION 15-HORIZONTE DEL NORTE	Viveros municipales fortalecidos y en operación	viveros	1	256,871				
			Sistemas de riego tecnificados implementados	sistemas de riego	1					
2	PRODUCCIÓN DE PLANTINES		Plantines forestales y frutales producidos	plantines	310044	485,305				
3	SISTEMAS AGROFORESTALES		Area de sistemas agroforestales implementados y en producción	ha	697	846,356				
4	CAPACITACIÓN		Productores capacitados en temáticas forestales.	personas	553	100,538				
			Técnicos fortalecidos técnicamente en temas forestales.	tecnicos	6					
5	ASISTENCIA TÉCNICA		Familias asistidas técnicamente en uso y manejo de sistemas agroforestales	familias	553	94,472				
	AUDITORIA		Estudios de Auditoria efectuados	Estudios	1	17,763				
TOTAL						1,801,305				

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL AREA DE MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE YAPACANI

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YAPACANI

			ESTADO PROYECTO PERIODO: POA 2019				Mes: A SEPTIEMBRE			
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO Bs.		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO (%)	
					Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero
1	INFRAESTRUCTURA	COMUNIDADES: 1-YAPACANI 1ER ABANICO 2-LA PONDEROSA 3-BIBOSI 4-LA VICTORIA 5-TAJIBOS 6-3 DE OCTUBRE YAP. 7-JUAN LECHIN 8-ESCALON	Viveros municipales fortalecidos y en operación	viveros	1	256,871				
			Sistemas de riego tecnificados implementados	sistemas de riego	1					
2	PRODUCCIÓN DE PLANTINES		Plantines forestales y frutales producidos	plantines	310044	485,305				
3	SISTEMAS AGROFORESTALES		Area de sistemas agroforestales implementados y en producción	ha	697	846,356				

4	CAPACITACIÓN	9-2 DE JULIO 10-26 DE ABRIL 11-3 DE OCTUBRE 112-2 DE SEPTIEMBRE 13-VILLA VERDE 14-NUEVA GENERACION 15-HORIZONTE DEL NORTE	Productores capacitados en temáticas forestales.	personas	553	100,538				
			Técnicos fortalecidos técnicamente en temas forestales.	tecnicos	6					
5	ASISTENCIA TÉCNICA		Familias asistidas técnicamente en uso y manejo de sistemas agroforestales	familias	553	94,472				
	AUDITORIA		Estudios de Auditoria efectuados	Estudios	1	17,763				
TOTAL						1,801,305				