

RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2017 FINANCIADOS POR FONABOSQUE

CONVENIO/PROYECTO	ESTADO	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO			
			INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMADO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMADO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMADO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO	% AVANCE FINANCIERO
Proyecto "Promoción de la Conservación y Gestión Integral de Bosques y Tierras en Bolivia. ENTIDAD EJECUTORA ABT	Cerrado SISIN 0312-00005-00000 con dictamen de cierre de proyecto. No se evidencia auditoría externa al Proyecto Verificar la devolución de saldos	Plan General Integral de Bosque y Tierras	26 PGIBT elaborados y consensuados con los Municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco	Planes	26 (130.000 ha)	11 (28.804 ha)	43%	2,298,590.00	2,137,402.00	828,523.63	18.68%
		Inventario Forestal	1 Inventario de bosques, elaborado, validado y difundido en el Departamento de Santa Cruz y a nivel Nacional.	Inventario	1	0.5	50%	2,222,143.00	572,600.00	1,134,816.82	40.61%
		Fortalecimiento Institucional	Equipos operativos	Consultores	45.00	34.00	75.56 %	3,249,252.00	247,100.00	3,058,772.03	87.48%
		Difusión y Capacitación	Capacitación establecida e implementada en el área del proyecto a nivel Nacional				90.00 %	2,230,015.00	1,328,613.00	829,622.70	23.31%
TOTAL							65%	10,000,000.00	4,285,715.00	5,851,735.18	58.52%
Cobertura: Departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y La Paz											