

PROYECTO:

"Estrategias de selección y propagación de castaña (*Bertholletia excelsa*) y otras especies forestales (maderables y no maderables) para el mejoramiento de la productividad de bosques de la Amazonia de Pando"

ENTIDAD EJECUTORA:

UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO - UAP

ESTADO PROYECTO PERIODO 2019 A 2020											Mes: a SEPTIEMBRE 2019	
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO		EJECUTADO Bs.		EJECUTADO %			
					Fisico	Financiero (Bs.)	Fisico	Financiero (Bs.)	Fisico	Financiero		
1	Investigación	MUNICIPIOS: COBIJA, EL PORVENIR	Un Protocolo definido para la producción masiva de plantines de castaña en laboratorio y aclimatados en invernadero y vivero	Protocolo	1	172,971.00	0.15	70,578.49	29.0%	41%		
2	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento		Mejoramiento de las infraestructuras del invernadero, el sistema de bombeo para riego y el equipamiento	Invernadero	1	295,919.00	0.08	128,765.27	54%	44%		
				Sistema de riego	1		0.01		13%			
				Equipamiento de laboratorio	1		0.04		38%			
3	Fortalecimiento a las capacidades técnicas	Investigadores, docentes y estudiantes de la UAP se capacitan y mejoran sus capacidades técnicas en reproducción in vitro de plantines de castaña	Tecnico	2	31,110.00	2	523.00	100%	2%			
			Boletin	1		0		0%				
			Numero	60		0		0%				
4	AUDITORIA				1	25,000.00	-	-	0%	0%		
TOTAL					68%	525,000.00	2	199,867	32%	38%		

ESTADO PROYECTO PERIODO: POA 2019											Mes: SEPTIEMBRE 2019	
Nro	Componente	Cobertura intervencion	Indicador/Resultado	Unidad medida	PROGRAMADO		EJECUTADO		EJECUTADO (%)		%) Avance de actividades en proceso	
					Fisico	Financiero (Bs.)	Fisico	Financiero (Bs.)	Fisico	Financiero		
1	Investigación	MUNICIPIOS: COBIJA, EL PORVENIR	Un Protocolo definido para la producción masiva de plantines de castaña en laboratorio y aclimatados en invernadero y vivero	Protocolo	0.8	125,980.00	0.19	70,578.49	36.1%	56%	23.2%	
2	Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento		Mejoramiento de las infraestructuras del invernadero, el sistema de bombeo para riego y el equipamiento	Invernadero	1	295,919.00	0.08	128,765.27	54%	44%	35.0%	
				Sistema de riego	1		0.01		13%			
				Equipamiento de laboratorio	1		0.04		38%			
3	Fortalecimiento a las capacidades técnicas	Investigadores, docentes y estudiantes de la UAP se capacitan y mejoran sus capacidades técnicas en reproducción in vitro de plantines de castaña	Tecnico	2	15,600.00	2	523.00	100%	3%	3.2%		
			Boletin	0		0		0%				
			Numero	0		0		0%				
4	AUDITORIA				0	25,000.00	-	-	0%	0%		
TOTAL					5.80	462,499.00	2.32	199,867	35%	43%	20%	